

CRONOGRAMA 2022



18/01/2022	31/03/2022	18/04/2022	20/04/2022	25/04/2022	27/06/2022	17/07/2022	28/08/2022	18/10/2022	20/12/2022
Assinatura do 2º TAC	Criação do Comitê de Acompanhamento	1º Reunião do Comitê de Acompanhamento	Entrega do projeto de adaptação dos trens	Reunião sobre Estações entre SuperVia x GATE	Prazo de entrega do 1º Carro Adaptado	Prazo para conclusão de Vacinação e Elaboração de Nota Metodológica para Cálculo de Gatilho	Prazo de Entrega do 1º Bloco de Projetos de Estações	Prazo para 2ª Reunião do Comitê de Acompanhamento	Prazo de Entrega do 2º Bloco de Projetos de Estações