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• Define cenários econômicos a fim de determinar a velocidade de execução das obras associadas ao TAC;

• Os cenários são avaliados considerando a média móvel dos 06 meses anteriores a apresentação do cenário;

São 03 possíveis cenários:

o Manutenção do Cenário: média móvel igual ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de variação de até 5%;
o Agravamento do Cenário: Média Móvel inferior ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de queda superior

a 5%, em relação ao GATILHO MÍNIMO;
o Abrandamento de atual situação: Média Móvel superior ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de

elevação superior a 5%, em relação ao GATILHO PAX MÍNIMO;

• A partir do 03º ano os prazos estabelecidos no cronograma de obras poderão sofrer alteração em função de

eventuais mudanças nos cenários;

CLÁUSULA 5ª – DO CENÁRIO ECONÔMICO



2023 2024 2025 2026 2027

GATILHO MÍNIMO AGRAVAMENTO ABRANDAMENTO

436.051

+5%

ACELERAÇÃO DE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

EXTENÇÃO D0 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

MANUTENÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

-5%

EFEITOS DO CENÁRIO ECONÔMICO NO CRONOGRAMA



Resultado extraído da planilha referente ao 1º semestre de 2022

Mês Total de Passageiros 
Pagantes por Dia Útil 

Quantidade de 
Dias Úteis 

Média Mensal de Passageiros 
Pagantes por Dia Útil

jan/22 5.246.127 19 276.112
fev/22 5.915.543 19 311.344
mar/22 6.419.805 20 320.990
abr/22 5.871.597 18 326.200
mai/22 7.183.730 22 326.533
jun/22 6.311.584 20 315.579
jul/22
ago/22
set/22
out/22
nov/22
dez/22

QUANTIDADE DE PASSAGEIROS POR DIA ÚTIL

Semestre Média de Passageiros 
Pagantes por Dia Útil Variação

1º Semestre/2022 312.511 -28%

Média Móvel

MÉDIA MÓVEL – 1º SEMESTRE DE 2022



• O resultado da média móvel do 1º semestre de 2022 é de
312.511 passageiros pagantes por dia útil;

• Este resultado equivale a uma variação de 28% abaixo do
GATILHO MÍNIMO;

• Diante da variação apresentada, o resultado do 1º Semestre
de 2022 é de Agravamento do Cenário Econômico;

• Para fins de avaliação do prazo de obras só serão
considerados os resultados a partir do 3º ano do TAC, ou
seja, a partir de 18 de janeiro de 2024.
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